
公共工程施工進度管理作業參考要項第四點修正
對照表 

修正規定 現行規定 說明 

四、 工程進度計算方式 

工程進度之計算，除

招標文件另有規定

外，實務上得以施作

數量、完成價值等方

式，並由機關、監造

單位及施工廠商三方

共同決定之，惟不以

施工廠商「已估驗金

額百分比」為之。 

四、 參考規範 

各主辦機關可參考公

共工程施工綱要規範

第 01103 章進度管理

之內容，納入個案施

工規範，辦理進度表

提送、更新、預測及

修訂等工作。 

1、 第四點所列參考規範

「公共工程施工綱要

規範第 01103 章進度

管理」，現已不提供各

機關由行政院公共工

程委員會公共工程技

術資料庫內下載，爰刪

除之，改以述明工程進

度實務上之計算方

式，並由機關、監造單

位及施工廠商三方共

同決定之。 

2、 惟考量施工廠商倘遲

未辦理估驗計價、或已

施作完成部分因契約

約定而無法估驗（例如

新澆置混凝土需取得

28 天抗壓強度試驗報

告）等因素，工程進度

之計算方式，如以「已

估驗金額百分比」為

之，將無法真實呈現工

程實際進度。爰此，工

程進度之計算方式不

以施工廠商估驗情形

（即已估驗金額百分

比）為之。   

 


